




Zarząd Powiatu w Policach

Police, 16 października 2013 r.



Pani
Izabela Wesolowska-Kośmider
Radna Powiatu Polickiego


KD.0003.13.2013.MS

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 3 października 2013 r., złożoną podczas XXIX sesji Rady Powiatu w Policach w dniu 4 października 2013 r., Zarząd Powiatu w Policach uprzejmie informuje, co następuje.

Termin zakończenia przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław, poprzez budowę chodnika w miejscowości Warzymice, został określony – zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2013 r. zawartą z wykonawcą tj. STRABAG Sp. z o.o. – na dzień 15 października 2013 r., jednakże w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły przeszkody mające istotny wpływ na ostateczny termin jej zakończenia.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Policach wystąpił do wykonawcy inwestycji, firmy STRABAG Sp. z o. o., o spisanie protokołu konieczności dotyczącego m. in. terminu zakończenia realizacji inwestycji. Obecnie treść tego protokołu jest przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami umowy, w związku z czym nie ma obecnie możliwości udzielenia dokładnej odpowiedzi na Pani pytanie. O treści protokołu, w tym o terminie zakończenia inwestycji, poinformujemy Panią odrębnym pismem.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Leszek Guździół

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. SP