

**ANEKS NR 2 DO UMOWY NR 140/2024
z dnia 14 lutego 2024 r.**

realizowana w ramach projektu finansowanego przez budżet Powiatu Polickiego, pn.: „Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym”

zawarty w dniu 12 kwietnia 2024 r. w Policach pomiędzy:

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach:
1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego,
2) Beatę Chmielewską – Członka Zarządu Powiatu w Policach,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Sigma – firma Ogólnobudowlana Latuszek Piotr z siedzibą w Szczecinie 71-083, ul. Santocka 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 851 190 29 95; REGON 811 963 305, reprezentowaną przez:
Piotr Latuszek - Właściciel
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący łącznie, zwani są także jako „Strony”, a osobno także jako „Strona”.

Na podstawie art. 455 ust. 2 pzp, w związku z tym, że Zamawiający rozszerza zakres robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, których wartość nie przekracza 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy wprowadza się zmiany w ww. wskazanej umowie o następującej treści:

§ 1

1. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy rozszerza się o niezbędne roboty dodatkowe obejmujące:
 - 1) Przełożenie kolidującego ogrodzenia betonowego, objętego protokołem konieczności Nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do aneksu, wskazanego w szczegółowym kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do aneksu.
2. Termin wykonania robót dodatkowych pozostaje bez zmian.
3. Wynagrodzenie za rozszerzony zakres Przedmiotu Umowy wskazany w ust. 1 aneksu strony określają w wysokości **19.676,06 zł brutto** (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 06/100), co oznacza, iż zmienia się § 3 ust. 2 umowy który otrzymuje brzmienie:

”Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości **274.676,06 brutto** (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 06/100), zwane dalej „Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT 23% (wartość podatku VAT wynosi **51.362,19 zł**). Kwota netto wynosi **223.313,87 zł**.”

SIGMA - FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Piotr Latuszek
ul. Santocka 41, 71-083 Szczecin
NIP 851 190 29-95, Regon 811963305

§ 2

1. Wykonawca przedkłada harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z uwzględnieniem zmian obojętnych aneksem, który stanowi załącznik nr 3 do aneksu.
2. Wykonawca przedkłada kosztorys ofertowy przy czym punktem wyjścia do ustalenia wartości poszczególnych jego pozycji były ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD. Kosztorys stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 3

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian i mają pełne zastosowania do zapisów przedmiotowego aneksu.
2. Aneks sporządzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Załączniki do aneksu stanowiące integralne części umowy:

Załącznik nr 1 - Protokół konieczności


Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 - Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy

ZAMAWIAJĄCY:


ZARZĄDZENIE POWIATU
Urząd Powiatowy
ul. Słowackiego 10
71-000 Szczecin

WYKONAWCA:


SIGMA-FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Piotr Latuszek
ul. Santocka 41, 71-083 Szczecin
NIP 851 190 29 95, Regon 811963305

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wawrzycka

ZARZĄDZENIE FINANSOWANIE
Dysponował Dział 854 Rozdział 854
Data 12.01.2024 podpis: A. Prof.

Anna Kozłowska
ADWOKAT