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 Rejestr Umów Nr 214/EK/2023 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 214/EK/2023 

 

 

zawarta w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Policach  pomiędzy: 

 

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,  

NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach:  

1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego,  

2) Beatę Chmielewską – Członka Zarządu Powiatu w Policach,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

Przedsiębiorstwem Budowlanym "Dom" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Wieleckiej 9, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000201869, NIP 8512864015, REGON 812684501,  

reprezentowanym przez: 

Krystiana Łangowskiego – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący łącznie, zwani są także jako 

„Strony”, a osobno także jako „Strona”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn. "Przebudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz 

remont, przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej" - w formule zaprojektuj i wybuduj w części I 

„Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem” 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej p.z.p., zwanej 

dalej „PZP”, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, zwana dalej „Ofertą” została uznana 

przez Zamawiającego za Ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa, zwana dalej 

„Umową” następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą 

"Przebudowa budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem oraz remont, 

przebudowa, rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej" - obejmującego część I pn. „Przebudowa i rozbudowa 

budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich połączeniem.” 
1.   Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: 

1) Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektu 

budowlanego, w tym również Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”, i projektu wykonawczego, na 

remont, przebudowę i rozbudowę budynków placówki oświatowej Zamawiającego, 
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zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego 

załącznik nr 7 do SWZ, która uzyska akceptację Zamawiającego, 

2) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego wobec rozwiązań przyjętych  

w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 przed podjęciem działań zmierzających do 

uzyskania dokumentacji, o której mowa w ust. 3-4, 

3) uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, 

4) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji, 

jeżeli przepisy prawa tego wymagają, 

5) wykonanie wszelkich robót budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji 

zadania inwestycyjnego na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego, projektów budowlanych i projektów 

wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”, oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym budynku oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, 

zwanych dalej „SWZ”, 

6) pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa  

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r., Nr 243, poz. 1623), 

7) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, odbiorów, szkoleń, jak 

również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia, 

8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

9) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień 

wymaganych prawem oraz wynikających z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy, 

niezbędnych do użytkowania budynku po zakończeniu robót budowlanych, 

10) wykonanie wszelkich innych czynności, które okażą się niezbędne do wykonania 

obowiązków lub osiągnięcia rezultatów, wskazanych w pkt 1 – 3, 

- zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami 

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej. 

2. Szczegółowy zakres Umowy określają następujące dokumenty, uważane, odczytywane  

i interpretowane jako integralna część umowy, według następującej kolejności: 

1) umowa o roboty budowlane; 

2) program funkcjonalno-użytkowy (załącznik do SWZ); 

3) SWZ; 

4) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy;  

5) oferta; 

6) wszelkie inne dokumenty dołączone do umowy oraz SWZ; 

- zwane łącznie „Dokumentami”. 

3. Dokumenty odczytywać należy jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym 

znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia występujących między nimi jakichkolwiek 

rozbieżności lub wieloznaczności, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu 

Umowy ani zakresu wymaganej staranności. 

4. Jeśli wystąpi rozbieżność lub wieloznaczność pomiędzy treścią Dokumentów,  

o prawach i obowiązkach Stron rozstrzygać będzie kolejność Dokumentów, o której 

mowa w ust. 3. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w tym projektu 

budowlanego, tj. miedzy innymi: 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2ds
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a) opracowanie mapy do celów projektowych (jeżeli zakres dostarczonej do dokumentacji 

mapy będzie niewystarczający); 

b)  wykonanie badań geologicznych (jeżeli zakres dostarczonej dokumentacji badań 

będzie niewystarczający); 

c) sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich 

ekspertyz, uzgodnień i opinii wynikających z przepisów prawa wraz z uzyskaniem  

w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji; 

d)  uzyskanie pozwoleń na wycinkę wskazanych drzew i krzewów (jeżeli będzie to 

niezbędne w wyniku założeń ostatecznej wersji projektu); 

e)  sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót (wszystkie branże); 

f)  przygotowanie wniosków o warunki przyłączeniowe lub ich zmianę (jeśli będzie to 

niezbędne z punktu widzenia projektu); 

g)  uzyskanie odstępstw od Komendanta Wojewódzkiej (Miejskiej) Państwowej Straży 

Pożarnej i Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej poprzez wykonanie odpowiednich 

ekspertyz i wykonanie wytycznych zawartych w postanowieniach (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba). 

6. Projekt wykonawczy powinien być opracowany minimum w następujących branżach: 

- architektonicznej, 

- konstrukcyjno - budowlanej, 

- instalacji wodociągowych, 

- instalacji kanalizacyjnych, 

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

- instalacji elektroenergetycznych, 

- projekt instalacji fotowoltaicznej, 

- projekt likwidacji i przebudowy istniejących sieci, 

- projekt instalacji przeciwpożarowych (jeśli będzie wymagany) (zgodnie z dok. dla 

danej części). 

7. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a jego obowiązki  obejmować będą 

w szczególności: 

a)  nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń, 

b)  wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez 

dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania 

rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację 

projektową, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów  

i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak  

o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

d)  opiniowanie przedstawionych w trakcie robót budowlanych propozycji rozwiązań 

zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad 

sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania  

z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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e)  ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji  

w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 

przepisami, 

f)  dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

g)  udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach 

instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

h)  poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub 

uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych  

w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

8.   Umowa obejmuje również przekazanie na rzecz Zamawiającego, bez obowiązku 

uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, majątkowych praw autorskich do projektów, 

opracowań i całej dokumentacji wytworzonej w toku realizacji Przedmiotu umowy,  

w tym dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz sporządzonej w ramach 

realizowanego nadzoru autorskiego, na następujących polach eksploatacji: 

a) zmiana, adaptacja projektu oraz innych prac w zakresie dokumentacji projektowej  

(w tym wykonawczej);  

b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej 

ilości;  

c) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką  

i w dowolnej ilości;  

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji  

i podpisanie umów z wykonawcami. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 550 dni, od dnia zawarcia umowy,  

tj. 27 kwietnia 2023 r. do dnia 28 października 2024 r. Przy czym umowa w zakresie 

zobowiązania wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1-4 zostanie wykonana w terminie 3 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy. 

2. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania przez 

Zamawiającego bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca potwierdzi zgłoszenie robót do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy. 

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi z chwilą zakończenia prac projektowych 

i uzyskania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, z zastrzeżeniem 

ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy. 

5. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy.  

6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu 

umowy, w którym to dniu Zamawiający udzieli Wykonawcy dostępu do nieruchomości, 

zaś roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy. 

7. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 5 będzie traktowane, 

jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  

do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 
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8. Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy określa szczegółowy harmonogram 

rzeczowo – finansowy, z którego wynika kolejność realizacji prac projektowych oraz 

robót budowlanych z uwzględnieniem wymaganych technologii, czasu realizacji  

i terminów oraz wykonania elementów robót, podlegających odbiorom. 

9. Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedłożył Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie którego 

sporządzono szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, które to dokumenty 

Zamawiający zaakceptował. Ww. harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować szczegółowy harmonogram 

rzeczowo-finansowy w stosunku do faktycznego postępu robót. Ustęp 11 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. Aktualizacje szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nie stanowią zmiany umowy i nie mogą dotyczyć zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonej aktualizacji szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia 

jej otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w ww. terminie oznacza 

jego zatwierdzenie. 

12. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę 

procentowego rozliczania poszczególnych części robót, przy czym Zamawiający 

przewiduje trzy płatności. Jedną po wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 

nie wyższej niż 20% wynagrodzenia, zaś pozostałe dwie obejmują jedną transzę za 

wynagrodzenie częściowe z tytułu wykonanych robót budowlanych oraz wynagrodzenie 

końcowe. Wynagrodzenie końcowe nie może obejmować kwoty mniejszej niż 30% 

łącznego wynagrodzenia.  

13. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej wypłatami 

częściowymi dokonanymi zgodnie z ust. 12. 

14. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego aktualizacje sporządza się  

w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

Aktualizacje szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowić będą 

załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu  

i ze skutkami określonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z późn. zm.), zwanego dalej „Kodeksem 

cywilnym”,  ustalone zgodnie z SWZ oraz z ofertą Wykonawcy. 

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości 5.781.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów siedemset 

osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 0/100), zwane dalej „Wynagrodzeniem”, w tym 

podatek VAT 23% (wartość podatku VAT wynosi 1.081.000,00 zł). Kwota netto wynosi 

4.700.000,00 zł.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost  

z umowy, a są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności podatki, 

opłaty, koszty niezbędnych ekspertyz i opracowań, ewentualne cła, koszty uzgodnień, 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojqgq3ts
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koszty robót przygotowawczych, koszty robót geologiczno-inżynierskich, koszty 

materiałów pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu na czas realizacji robót budowlanych, koszty zajęcia pasa drogowego, odtworzeń, 

koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie oraz 

wszystkie koszty związane z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz 

wynikającymi z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. 

5. Wynagrodzenie uwzględnia koszty wykonania wszelkich dokumentów, opracowań, 

analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczególności dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich 

organów, dostawców mediów oraz  zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika 

taka konieczność.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich 

towarów oraz materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie może podlegać waloryzacji na warunkach określonych § 15 ust. 3 pkt 8 

umowy.  

8. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy 

na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

1. Zamawiający dopuszcza dwie płatności częściowe. Zapłata za wykonanie częściowe 

Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana będzie zgodnie ze 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym – zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Przy czym faktury 

częściowe będą płatne na zasadach określonych w § 2 ust. 12, a ich łączna wysokość nie 

może przekraczać 70 % należnego wynagrodzenia. 

2. Opisy faktur winny być uprzednio uzgadniane ze służbami finansowo-księgowymi 

Zamawiającego (opis i podział na rodzaje kosztów). 

3. Załącznikiem do pierwszej faktury częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego 

bezusterkowy protokół potwierdzający przyjęcie pełnej dokumentacji projektowej  

i wykonawczej, oraz innej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót. Załącznikiem 

do drugiej faktury częściowej będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego bezusterkowy protokół potwierdzający procentowe 

zaawansowanie wykonania poszczególnych rodzajów robót. 

4. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu każdą fakturę w terminie do 7 (siedmiu) 

dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu potwierdzającego procentowe 

zaawansowanie wykonania poszczególnych rodzajów robót, stanowiącego podstawę do 

jej wystawienia; 

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktury częściowej w terminie do 35 (trzydziestu 

pięciu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr XXXXXXXXXX bez względu na termin wskazany na fakturze. 

1) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz oświadcza,  

że podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla 

celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz, że znajduje się w bazie podmiotów 

VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej 
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Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.  

o podatku od towarów i usług, 

2) Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać następujące dane 

Zamawiającego:  

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469,  

Regon: 811762713, 

Płatnik: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police. 

6. Bezusterkowe protokoły potwierdzające procentowe zaawansowanie wykonania 

poszczególnych rodzajów robót nie stanowią pokwitowania, o którym mowa w art. 462 

§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowią one tylko i wyłącznie dokument rozliczeniowy 

umożliwiający częściowe rozliczanie się z Wykonawcą. 

7. Wysokość faktury końcowej stanowić będzie pozostałą po rozliczeniu faktur 

częściowych  część wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu  faktur częściowych oraz 

faktury końcowej wraz z: 

1) protokołami odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach robót, które podlegać mają rozliczeniu częściowemu lub 

końcowemu, w zakresie robót budowlanych; 

2) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty, dostawy i usługi; 

3) kopiami przelewów bankowych, potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

4) oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku 

braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 

budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

nie były jeszcze wymagalne. 

10. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 9, bądź 

 potwierdzenia okoliczności objętej oświadczeniem zawartym w ust. 9 pkt 4 stanowi 

 podstawę do odmowy zapłaty i zwrotu faktury, do czasu ich przedłożenia 

 Zamawiającemu, lub wskazania właściwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku 

 § 14 ust. 4 pkt. 1 umowy nie stosuje się.   

11. Rozliczenie końcowe: 

1) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony 

bezusterkowy protokół odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę  

oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego; 

2) faktura końcowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 

podpisania protokołu, o którym mowa w pkt 1; 

12. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiający 

może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu względem Wykonawcy roszczenia 

na podstawie umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie 

zabezpieczenia, koszty wykonania zastępczego oraz roszczenie o obniżenie 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Postanowienia ust. 12 nie uchybiają możliwości potrącenia ustawowego.  
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§ 5 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie i kierowanie robotami 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe, 

oraz wymagane  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,  

do których w szczególności należeć będzie: 

1) Zespół projektantów: 

- mgr inż. arch. XXXXXXXXXX, 

- mgr inż. XXXXXXXXXX, 

- mgr inż. XXXXXXXXXX, 

- mgr inż. XXXXXXXXXX, 

2) kierownik budowy – mgr inż. XXXXXXXXXX, 

3) kierownik robót elektrycznych – mgr inż. XXXXXXXXXX, 

4) kierownik robót sanitarnych – mgr inż. XXXXXXXXXX, 

oraz w miarę potrzeb innych specjalistów. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę,  

a co najmniej na 3 dni przed przejęciem placu bodowy, przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i kierowników robót 

branżowych wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej „Prawem 

budowlanym”, dla osób wymaganych w Prawie budowlanym, w tym osób wskazanych 

w Opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych przedstawicieli wszystkich branż 

objętych realizacją umowy, do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby,  

o których mowa w ust. 1. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 

później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem  

do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy 

wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 1 będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

wydłużenia terminu wykonania umowy, o którym mowa w §  2 ust. 1.  

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia personelu, wymaganego postanowieniami SWZ.  

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 5 (pięciu) dni 

roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Zmiana personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Skierowanie przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego do wykonania umowy 

innych osób niż wskazane w ust. 1 i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i uprawnień budowlanych,  

o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którakolwiek z osób, o których mowa  

w ust. 1 została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy którego został orzeczony zakaz 

zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2ds
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prowadzenia określonej działalności gospodarczej – niezwłocznie zawiadomi na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji 

inną osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w SWZ i o zgodę na taką zmianę wystąpi w formie pisemnej  

do Zamawiającego. 

9. W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę osoby, 

wymienionej w ust. 1 na zaproponowaną przez Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia 

wymogi dotyczące kwalifikacji. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 5. 

10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów, wynikających bezpośrednio lub 

pośrednio z usunięcia lub wymiany osób, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§ 6 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 

Podwykonawców, Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w umowie  

i w przepisach prawa, w tym w szczególności w PZP.  

2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

3. Wykonawca uprawniony jest wykonywać roboty budowlane wchodzące w skład 

Przedmiotu Umowy za pomocą Podwykonawców zgłoszonych oraz w stosunku  

do  których Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu 

cywilnego. 

4. Strony postanawiają, iż realizacja usług projektowych i robót budowlanych wchodzących 

w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców bez uprzedniego zgłoszenia, 

jak również w stosunku do których Zamawiający wniósł sprzeciw stanowi nienależyte 

wykonanie umowy przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe i roboty budowlane jest 

obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. To samo 

dotyczy obowiązku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, nie zgłosi  

w formie pisemnej zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na 

zawarcie umowy.  

7. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 5, przed jej zawarciem – Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 3.000 zł za każdy taki przypadek. 

8. Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 6 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są 
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roboty budowlane: niespełniającej wymagań określonych w ust. 27 i 28 niniejszego 

paragrafu lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

Zamawiający zgłosi w ten sam sposób zastrzeżenia do umowy o usługi projektowe jeśli 

podwykonawca nie będzie posiadał wymaganych prawem uprawnień.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w kwocie 3 000 zł za każdy taki przypadek. Zamawiający w terminie,  

o którym mowa w ust. 6, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji zaistnienia 

którejkolwiek z przesłanek wymienionej w ust. 8. 

10. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  

o podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3–9 niniejszego paragrafu. Kara 

umowna, o której mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zł) jest należna Zamawiającemu również  

w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany umowy  

o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do 

zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia 

jego zawarcia.   

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań 

Podwykonawców na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawców zasad 

bhp i ppoż. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i końcowego opisze zakres 

oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niż 50.000 zł. W przypadku niewykonania 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w kwocie 3. 000 zł za każdy przypadek.  

14. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  

w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obciążenia Wykonawcy karą umowną 

w kwocie 3.000 zł. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w kwocie  

3.000 zł za każdy taki przypadek. 

15. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 13 – 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o której 

mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zł) jest należna Zamawiającemu również w przypadku 

nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu 

do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  

- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

16. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę  

o podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcą wymaga dopełnienia 
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obowiązków opisanych w umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz 

wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym 

Podwykonawcom, stosownie do postanowień ust. 17 i następnych. 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi- zwaną dalej „bezpośrednią zapłatą”. Zamawiający 

jest uprawniony, wedle własnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji  

o płatności, do dokonania bezpośredniej płatności również na rzecz pozostałych 

podwykonawców. 

18. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  

i należności ubocznych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 17, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji 

o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości po stronie Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pomniejsza o kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 17, 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.  

23. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy, określonej w ust. 22, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich kwot (w pełnej wysokości) 

zapłaconych przez Zamawiającego, a nie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

zarówno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu na rzecz Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców, tytułem zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

usługi i dostawy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.  

24. Obowiązek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 23 w zakresie zwrotu  

w pełnej wysokości kwot zapłaconych przez Zamawiającego tytułem wynagrodzenia  

za roboty budowlane, usługi i dostawy wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy  
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ma zastosowanie również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  

ze Stron.    

25. Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

wynagrodzenia brutto może stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia  

od umowy przez Zamawiającego, które będzie rozumiane jako dokonane z winy 

Wykonawcy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom,  

z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw  

do bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom – do dokonywania terminowej 

zapłaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek 

nieuzasadnionego braku zapłaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

wynikającego z danej umowy podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia, przy czym 

nie mniej niż 3.000 zł za każdy taki przypadek. Brak zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom będzie uznawany za nienależyte wykonywanie umowy. 

27.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być późniejszy niż termin zapłaty faktury końcowej dla Wykonawcy; 

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane, będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz SWZ ; 

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót 

budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu 

Umowy; 

7) o obowiązku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w art. 95 

PZP na zasadach, które obowiązują Wykonawcę;  

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  
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i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy  

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osób  

i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

będą udostępnione Zamawiającemu w sytuacji, gdy Zamawiający zażąda takich 

dokumentów; 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu niezwłocznie, na jego żądanie dokumentów, oświadczeń  

i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

28.     Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

3) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba  

że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, które będą 

wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi już 

wynagrodzenia tylko zabezpieczenie należytego wykonania umowy, opisanie celu 

tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata wynagrodzenia pomniejszonego  

o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi należyte wypełnienie zobowiązania  

w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego 

zabezpieczenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu 

będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a nie o zapłatę wynagrodzenia; 

4) nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określone w umowie 

Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie nieruchomości do celów projektowych, 

2) udzielanie niezbędnych, posiadanych informacji na etapie prac projektowych, 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) zapłata Wynagrodzenia za należycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach 

określonych w umowie; 

6) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w umowie; 

7) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach określonych w umowie;   

8) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 
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2. Jeżeli w ocenie Zamawiającego zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo 

życia lub robót lub na sąsiadującą nieruchomość Zamawiający może, bez zwalniania 

Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy, 

polecić Wykonawcy wykonanie każdej pracy, która w ocenie Zamawiającego, może być 

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zamawiający będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie 

z art. 27 Prawa budowlanego. 

5. W dowolnym czasie Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wydać 

Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robót oraz usunięcia wad, 

co będzie traktowane, jako działanie zgodne z umową. Wykonawca będzie przyjmował 

polecenia wyłącznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. Jeżeli 

jednak polecenie będzie stanowiło zmianę umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią 

zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi jej zmian. 

6. We wszystkich sprawach objętych umową Wykonawca zastosuje się do poleceń 

wydanych przez Zamawiającego. Jeśli będzie to tylko możliwe, to te polecenia winny 

być wydawane na piśmie. Jeżeli Zamawiający wyda polecenie ustne i otrzyma pisemne 

potwierdzenie przyjęcia polecenia od Wykonawcy lub w ciągu dwóch dni roboczych  

po wydaniu polecenia przez Zamawiającego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez 

wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciągu 3 dni  

po otrzymaniu polecenia przez Wykonawcę, uznaje się je za przyjęte przez niego 

do realizacji. 

7. Zamawiający będzie organizował rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy będzie 

omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy 

rad budowy będzie ustalał Zamawiający, zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem. Rady 

budowy będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokołu będą dostarczone 

Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montażu przez 

Wykonawcę wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot umowy z udziałem 

przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urządzenia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania od Wykonawców wszelkich dokumentów, w tym instrukcji 

montażu, wszelkich urządzeń lub robót, dla których taka dokumentacja jest przewidziana. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z innych 

postanowień umowy, należy: 

1) Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji w zakresie projektu budowlanego, 

w tym również Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, zwanych dalej „STWiORB”,  i projektu wykonawczego, na 

„Przebudowę i rozbudowę budynków przy ul. Korczaka 47 i 49 wraz z ich 

połączeniem”, zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) uzyskanie akceptacji Zamawiającego, co do przyjętych rozwiązań projektowych 

3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do 

prowadzenia robót budowlanych, a także umożliwiających przystąpienie do 

użytkowania budynku po zakończeniu robót budowlanych, 
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4) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych, 

5) wykonanie i oddanie do użytku robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy 

zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych, ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi polskimi 

normami i innymi przepisami odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy; 

6) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz zabezpieczenie  

go wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami 

technicznymi; 

7) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego; 

8) opracowanie, przed przystąpieniem do robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

9) przygotowania aktualizacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 9; 

10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót zgodnie ze złożoną ofertą; 

11) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego 

wykonania robót; 

12) realizacja zgodnych z umową i przepisami prawa zaleceń Zamawiającego w tym 

także tych wpisanych do dziennika budowy; 

13) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych; 

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe; 

15) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadków oraz śmieci z udokumentowaniem miejsc składowania 

odpadów lub ich utylizacji; 

16) przywrócenie po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowiącego 

zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie; 

17) bieżące informowanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób 

na budowie; 

18) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiającego, o terminie zakrycia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie zaniku robót zanikających, na 3 (trzy) dni 

przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknięciem. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformuje o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty  

do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko; 

19) informowanie Zamawiającego na piśmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym 

wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagającego powołania komisji 

z udziałem osób trzecich; 

20) zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczności wykonania robót 

zamiennych, a następnie uzyskanie na piśmie zgody Zamawiającego na wykonanie 

tychże prac zamiennych; 

21) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 

dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje obsługi  

i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów 
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wymagane przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli 

jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2  

lit. a i lit. b Prawa budowlanego; 

22) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez 

Zamawiającego dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami 

eksploatacyjnymi i protokołami pomontażowymi; 

23) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie; 

24) zapewnienie zabezpieczenia ppoż dla placu budowy; 

25) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy; 

26) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu; 

27) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za działalność tego wykonawcy, jego mienie itp.; 

28) przekazania Zamawiającemu, na każde wezwanie, do wglądu dziennika budowy  

z aktualnymi i wymaganymi na bieżąco wpisami, 

29) dostosowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, co do sposobu prowadzenia robót 

budowlanych, wynikających z ewentualnych zakłóceń w pracy placówki oświatowej, 

na terenie której prowadzone będą prace;  

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, majątku Zamawiającego, 

jak również mienia osób trzecich – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego, na swój koszt i ryzyko; 

31) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji Przedmiotu Umowy; 

32) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu 

protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy; 

33) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień 

wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu 

Wykonawcy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

34) udostępnianie Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy, związanych  

z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczących terminowego usuwania 

usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych  

w okresie gwarancji i rękojmi; 

35) w razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, które 

mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, 

zgodnie z umową (w szczególności tymczasowa organizacja ruchu, rysunki 

warsztatowe, plany organizacji robót, organizacji placu budowy) Wykonawca 

powiadomi na piśmie i przedłoży te rysunki Zamawiającemu do akceptacji, łącznie 

z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowań 

poniesie Wykonawca; 

36) dokonywanie terminowej zapłaty wynagrodzenia w umówionej wysokości na rzecz 

Podwykonawców; 

37) montaż urządzeń oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, 

38) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 

montowanych urządzeń i systemów; 
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39) skoordynowanie swoich obowiązków w trakcie realizacji umowy  

z funkcjonowaniem placówki oświatowej, na terenie której prowadzone są roboty 

budowlane; 

40) prowadzenia robót z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz przy 

uwzględnieniu zasad i warunków związanych z funkcjonowaniem placówki 

oświatowej - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Policach 

położonego na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane. 

2. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.  

poz. 1320), zwaną dalej „Kodeks pracy”, w tym: modernizację instalacji c.o.,  

modernizację c.w.u., docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, stropodachów 

i dachów, docieplenie podłóg na gruncie, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę 

drzwi i okien zewnętrznych (dla cz. I)/ robót budowlanych konstrukcyjnych, 

rozbiórkowych, izolacyjnych oraz instalacyjnych (dla cz. II) Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie obowiązku 

zatrudnienia może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez 

Podwykonawców.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. W tym zakresie Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:  

1)  żądania niezwłocznego przedłożenia mu oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełnienia obowiązku zatrudnienia i ich oceny; 

2) żądania niezwłocznego udzielenia wyjaśnień w przypadku zaistnienia wątpliwości  

w zakresie potwierdzenia spełnienia obowiązku zatrudnienia; 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4.    Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia  

w stosunku do osób mających wykonywać te czynności oraz w trakcie realizacji 

zamówienia - na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełniania obowiązku zatrudnienia osób, wykonujących wskazane  

w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, a w szczególności bez 

adresów oraz nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

5.     W przypadku zmiany składu osobowego osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy 

Wykonawca realizujący czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia, przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności, obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1- 4 

powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności,  Zamawiający przewiduje sankcję  

w postaci nałożenia na Wykonawcę obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa  

w § 14 ust.1 pkt 1 lit. d. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia obowiązku zatrudnienia traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku wątpliwości, co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości osób 

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczących w realizacji prac. 

9. Wykonawca pokryje koszty związane z zużyciem wody i energii elektrycznej oraz innych 

mediów na cele prowadzonych robót i zaplecza budowy oraz koszty organizowania 

terenu budowy i ochrony mienia. 

10. Wykonawca będzie gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcia terenu 

robót do czasu jego oddania Zamawiającemu, na zasadach przewidzianych prawem 

budowlanym, a w szczególności jest on zobowiązany do: 

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy; 

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy 

i zaplecza socjalnego budowy; 

3) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami. 

11. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach 

wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy, posiadają: 

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe; 

2) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 

badań; 

3) są przeszkolone w zakresie przepisów bhp i ppoż; 

4) są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
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5) posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  

o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

12. Na każde żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez niego określonym, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać mu dokumenty na wskazane materiały, surowce 

i urządzenia - dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami  

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności. 

13. Wykonawca jest zobowiązany, przed każdą dostawą na teren budowy, przedstawić 

Zamawiającemu „kartę materiałową” urządzeń i materiałów, które zamierza wbudować 

w trakcie realizacji zadania. Materiał lub urządzenie mogą być wbudowane przez 

Wykonawcę po uzyskaniu na to zgody Zamawiającego, udzielonej w ciągu 10 dni  

od dnia wystąpienia o jej udzielenie. 

14. Brak dokumentów wymienionych w ust. 12 lub 13 będzie podstawą do odmowy 

zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót i spowoduje wstrzymanie zapłaty 

Wynagrodzenia do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów. 

15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren 

budowy i zlikwidować własne zaplecze terenu robót. Wykonawca wycofa z terenu robót 

wszystkie środki produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy w terminie  

7 (siedmiu) dni od dnia końcowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót  

i będzie się stosował do wszelkich poleceń i instrukcji Zamawiającego, zgodnych  

z prawem polskim. 

17. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stanu prawnego 

Wykonawca wykonana swoje zobowiązania wynikające z umowy zgodnie z przepisami 

prawa, które będą miały zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy. 

18. W zakresie wykonywania robót, stanowiących Przedmiot Umowy Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego z należytą starannością i pilnością wykona i wykończy roboty 

budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady  

i usterki w tych robotach; 

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urządzenia i dokumentację oraz 

zapewni niezbędną mobilizację całego personelu Wykonawcy, w tym w szczególności 

osób wskazanych w ofercie, jak również zapewni materiały zużywalne i inne 

przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak i stałym, wymagane do 

wykonania robót i ich wykończenia, jak również do usuwania wad; 

3) roboty obejmują wszelkie prace i czynności potrzebne do osiągnięcia rezultatów 

opisanych w umowie; 

4) z zastrzeżeniem dalszych postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest  

w zakresie własnych robót w szczególności do: 

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczególności jego urządzenia we własnym 

zakresie i na własny koszt, stosownie do przyjętej organizacji robót oraz 

właściwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia należytego ładu i porządku, 

a w szczególności przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ochrony 

środowiska na terenie placu budowy, 

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń 

przeciwpożarowych na terenie budowy, 

c) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących Przedmiot Umowy, 
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d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwanie niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 

odpadów na koszt własny, 

e) prowadzenia robót z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP, 

f) użycia materiałów budowlanych dopuszczonych do używania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach 

technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentach 

opisujących Przedmiot Umowy, 

g) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych 

wydarzeniach i okolicznościach, mogących wpłynąć na opóźnienie robót oraz  

w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt własny prac niezbędnych ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, 

h) odtworzenie na własny koszt ewentualnych zniszczeń i innych szkód  

w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy, 

i) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu 

realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 

takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, światłowody, wodociągi, 

gazociągi, ciepłociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 

innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo, przed 

przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona kontrolne wykopy. 

Wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa 

publicznego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, 

rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, ciepłociągów, słupów i linii 

energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia, za które ponosi odpowiedzialność na własny koszt, a także, jeśli to 

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, o ile konieczność 

ich wykonania powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

6) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomości, wymagane 

do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji 

tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych  

z Zamawiającym; 

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących opisanego Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca winien 

powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień; 

8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac; 

9)  na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży szczegółowy opis 

organizacji i technologii, które zamierza stosować dla wykonywania robót.  

Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany 

bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiającego. Wykonawca wykona  

we własnym zakresie: 
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a) plan zapewnienia jakości, 

c) projekt zabezpieczeń BHP, 

d) dokumentację powykonawczą, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym, 

e) geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

f) instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dla 

celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiającemu  

w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaże mu uprawnienia, 

konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu 

Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas kierowaniu 

wypełnieniem umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być 

czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robót stanowiących 

Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i za jego zgodą 

należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. 

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiającego, Wykonawca 

umożliwi wykonywanie prac: 

a) personelowi Zamawiającego, 

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego, 

c) przedstawicielom organów publicznych, którzy mogą być zatrudnieni  

w związku z wykonywaniem prac na terenie budowy. 

12) Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną dla robót, zgodnie z Prawem 

budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu robót Wykonawca wykona  

i dostarczy Zamawiającemu, w 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczą 

dokumentację geodezyjną. 

13) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się 

do wymagań umowy.  

14) Zamawiający udostępni do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane 

dotyczące terenu budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny  

za interpretację tych danych. Uważać się będzie, iż Wykonawca obejrzał i sprawdził 

teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dostępne informacje oraz, że przed 

złożeniem Oferty, uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne 

sprawy obejmujące:  

a) kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne, 

c) zakres i charakter pracy, materiałów, sprzętu i urządzeń, koniecznych  

do realizacji, 

d) obowiązujące procedury administracyjne związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, 

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, 

personelu, energii, transportu, wody i innych usług, 

f) uwarunkowania, wynikające z lokalizacji placu budowy z uwzględnieniem 

możliwości transportowych do miejsca wykonywania robót budowlanych oraz 

bazy noclegowej miasta. 

15) Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza 

poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebować będzie dla wykonania robót 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnić  
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w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych 

używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien 

uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy 

w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, 

przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, na co najmniej 5(pięć) dni roboczych przed 

zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu realizacji robót  

do czasu ich ukończenia. Zamawiający zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub 

zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz przepisami 

obowiązującego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji 

ruchu. 

16) Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko oraz 

zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi i mienia, a także 

szkodom w środowisku naturalnym, wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych 

skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulaminów utrzymania czystości  

i porządku, obowiązujących w gminie, na terenie której są realizowane roboty 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących:  

a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów 

budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, 

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z późn. zm.), 

c) zakazu spalania i zasypywania odpadów na terenie placu budowy, 

d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług  

w zakresie gospodarki odpadami, 

e) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków powstałych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, jeżeli powstanie taka konieczność, 

f) utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z placu budowy.  

19. W odniesieniu do osób, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy osób 

wskazanych w ofercie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji 

dokonania zmiany tych osób, Zamawiający zaaprobuje zastąpienie podstawowego 

personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 

proponowanego personelu kierowniczego będą takie same lub wyższe niż 

kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jeżeli Zamawiający 

zwróci się do Wykonawcy z żądaniem odsunięcia od wykonywania Przedmiotu 

Umowy określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni 

swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 5(pięciu) dni roboczych 

opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku  

z czynnościami związanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed upływem 

terminu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania żądania, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu propozycję dokonania zmiany tej osoby. Zamawiający zaaprobuje 

zastąpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 

proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu 

kierowniczego wymienione w SWZ; 
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2) Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa pracy, odnoszącego się  

do personelu Wykonawcy; 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały sprzęt Wykonawcy.   

20. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt urządzenia 

i materiały, zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym związane uważa 

się za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy się żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy musi być 

poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu zaleceń producenta 

odnośnie ich składowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiającego miejsca,  

w którym urządzenia i materiały będą składowane. 

21. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich 

składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub 

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiający będzie uprawniony  

w każdej chwili do skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały  

i urządzenia. Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub 

obniżenia parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać 

zmiany miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość 

uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych. 

22. Wykonawca do 5 (piątego) dnia po zakończeniu danego miesiąca będzie przedkładał 

Zamawiającemu raporty miesięczne z postępu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej 

„Raportami Miesięcznymi”.  

23. Raporty Miesięczne będą zawierały co najmniej następujące informacje: 

1) informację o podmiotach zaangażowanych w realizację robót; 

2) postęp realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postęp robót budowlanych, produkcji 

urządzeń i materiałów, dostaw na budowę, w odniesieniu do zatwierdzonego 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego; 

3) porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie harmonogramu 

rzeczowego robót opracowanego w spójny sposób ze szczegółowym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym; 

4) główne działania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym; 

5) informacje dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy  

na budowie, w tym statystyki BHP, szczegóły niebezpiecznych wydarzeń, szczegóły 

działań odnoszących się do aspektów środowiskowych; 

6) informacje dotyczące zapewnienia jakości, prób i odbiorów; 

7) problemy przy realizacji robót wraz z planowanymi i wykonanymi działaniami 

zaradczymi; 

8) dokumentację fotograficzną; 

9) inne sprawy dotyczące umowy. 

24. Do Raportu Miesięcznego Wykonawca przedłoży raport z kontroli BHP placu budowy.  

Za przeprowadzenie inspekcji i sporządzenie z niej raportu odpowiedzialny będzie 

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Każda 

nieprawidłowość dotycząca BHP zostanie niezwłocznie usunięta, a jej usuniecie 

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiający zostanie 

poinformowany o usunięciu każdej nieprawidłowości. Szczegółowa forma raportów  

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ponadto Wykonawca sporządzi raport BHP 

niezwłocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie  

i przekaże go Zamawiającemu. 
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§ 9 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez Prawo budowlane, niezbędnych  

do oddania Przedmiotu Umowy, stanowiącego wynik realizacji robót określonych  

w Umowie. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy: 

- w zakresie usług projektowych będzie XXXXXXXXXX, nr tel. kontaktowego 

XXXXXXXXXX, adres e-mail: XXXXXXXXXX; 

-  na placu budowy będzie XXXXXXXXXX, nr tel. kontaktowego XXXXXXXXXX, 

adres e-mail: XXXXXXXXXX; 

Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy będzie: 

XXXXXXXXXX, nr telefonu kontaktowego XXXXXXXXXX, adres e-mail: 

XXXXXXXXXX. 

4. Strony oświadczają, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będą ze sobą współdziałać, 

mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,  

a także poszanowanie interesów drugiej Strony.  

5. W szczególności Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy jedna z nich wystąpi  

do drugiej na piśmie o udzielenie odpowiedzi, zajęcie stanowiska lub dokonanie innej 

czynności wymaganej ze względu na terminową i merytorycznie uzasadnioną realizację 

Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub 

dokona niezbędnej czynności.  

6. Strony będą dążyły do tego, aby odpowiedź lub zajęcie stanowiska, o których mowa  

w ust. 5 nastąpiły w formie pisemnej, jak również do tego, aby odpowiedź, zajęcie 

stanowiska następowały w terminie bez zbędnej zwłoki.   

 

§ 10 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania 

zapobiegawcze, jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 

okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących 

z terenem budowy i unikać powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zakłóceń lub 

szkód. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia robót, sprzętu  

i urządzeń znajdujących się na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na cały okres 

realizacji robót, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót  

i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż równowartość 

wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na własny koszt, umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody powstałe na budowie, w mieniu i na 

osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

niż 500 000 PLN. 

3. Dowody zawarcia ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 oraz opłacenia składek 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
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4. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy ubezpieczeniowej będzie miał się 

zakończyć przed terminem określonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternaście) dni 

przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument  

o kontynuacji ubezpieczenia oraz opłaceniu składek.  

5. Jeżeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do którego zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, 

utraci swoją ważność w okresie obowiązywania umowy, to wówczas Wykonawca 

niezwłocznie zawrze nową umowę ubezpieczenia w zakresie, w jakim określa  

to umowa.  

6. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wówczas 

Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Zamawiający jest uprawniony, 

wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt 

ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia. 

7. Dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia oraz dowody ich opłacenia  

w wymaganym zakresie stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane wchodzące 

w skład Przedmiotu Umowy, na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, licząc od dnia 

odbioru końcowego.  

2. Okres rękojmi za wady na roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy jest 

równy okresowi gwarancji jakości, zaoferowanemu przez Wykonawcę i wynosi:  

60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.  

3. Wykonawca wystawi dla robót stanowiących Przedmiot Umowy kartę gwarancyjną 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiającemu 

podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru 

końcowego. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 3 (trzech) 

dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je na własny koszt oraz  

w terminie określonym przez Zamawiającego, chyba że wystąpienie określonej wady lub 

usterki wymaga podjęcia przez Wykonawcę natychmiastowego działania. 

5. O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki. 

7. W przypadku nieprzystąpienia w terminie, o którym mowa w ust. 4, do usunięcia wady 

lub usterki bądź nieusunięcia wady lub usterki w określonym terminie, Zamawiający ma 

prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak również zaspokoić 

roszczenie o zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego z zabezpieczenia. 

8. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień, wynikających z rękojmi  

za wady lub gwarancji jakości według własnego uznania. 

9. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, 

jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. 
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§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” w jednej z form 

przewidzianych w art. 450 ust. 1 PZP, tj. w formie gwarancji ubezpieczeniowej  

w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia brutto, co stanowi 

kwotę 289.050,00 PLN, słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt 

złotych 0/100. 

2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy 

zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

5. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz pozostanie  

w dyspozycji Zamawiającego przez okres obowiązywania rękojmi i ulega zwrotowi nie 

później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie od tego,  

czy wynikają one z umowy czy przepisów prawa oraz roszczenia z rękojmi za wady. 

 

 

§ 13 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom.  

2. Stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbiór końcowy, odbiór 

pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzające usunięcie wad lub usterek. 

3. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, 

odbioru eksploatacyjnego nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego 

wykonania umowy na etapie odbioru końcowego.  

4. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy 

poszczególnych spośród określonych w umowie odbiorów. Wówczas czynności objęte 

takim odbiorem muszą być dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych 

wyżej odbiorów, najpóźniej podczas odbioru końcowego. 

5. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik 

Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie 

pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych 

robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia. 

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót objętych umową. 

7. Odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane będą komisyjnie  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

8. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę zakończenia przez 

Zamawiającego odbioru czynności (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 



 

27 

 

9. Gotowość do odbioru końcowego zgłoszona będzie przez Wykonawcę w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności poprzez przedłożenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru 

końcowego robót, złożonego w siedzibie Zamawiającego, poprzedzonego wpisem 

Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy  

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do odbioru. 

10. Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru końcowego robót Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie umowy:  

1) dokumentację projektową powykonawczą; 

2) dziennik budowy; 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń; 

4) protokoły badań i sprawdzeń; 

5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych 

wyrobach i materiałach budowlanych; 

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji; 

7) dokumentację techniczno-ruchową (DTR); 

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy; 

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy; 

10) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności 

wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące 

zamontowanych urządzeń i instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe; 

11) kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, 

jeżeli wystąpią; 

12) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b 

Prawa budowlanego. 

13) wszelką dokumentację niezbędną do użytkowania obiektu po zakończonych 

robotach budowlanych, o ile będzie ona wymagana zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca 

nie  wykonał Przedmiotu Umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których 

mowa w ust. 10. 

12. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego, 

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył  

w pracach komisji. 

13. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy 

najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia tych wad; 

2) nienadające się do usunięcia, to wówczas - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerywa 

czynności odbioru końcowego i żąda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części 

po raz drugi w wyznaczonym terminie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 

jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 7. 

16. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) będzie 
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spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 

wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunięcie stwierdzonych wad. 

17. Nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni roboczych przed upływem okresu gwarancji  

i rękojmi Zamawiający wyznaczy datę odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) 

i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

18. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w §12. 

 

 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 2 umowy: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego 

w § 2 ust.1 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto, 

b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub  

w okresach gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie  

ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jeśli Wykonawca wykona 

Przedmiot Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, zaś Zamawiający nie 

poniesie z tego tytułu żadnej szkody, 

d) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia -  

w wysokości 3.000 zł, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 

f) za każdy przypadek wykonywania robót budowlanych wchodzących w skład 

Przedmiot Umowy przy pomocy niezgłoszonego Podwykonawcy – w wysokości 

15.000 zł; 

g) za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w §8 

umowy, z który nie przewidziano  odrębnej kary umownej - w wysokości  

1.000 zł za naruszenie; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  

z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,  

o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie będzie jednakże należna w przypadku odstąpienia 

przez Wykonawcę na podstawie art. 6494 § 1 Kodeksu cywilnego.  

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP. 

Maksymalna kwota należności z tytułu kar umownych nie może przekroczyć kwoty 

będącej równowartością 40% wynagrodzenia brutto. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Strony postanawiają, że w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, oprócz 

przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przysługuje 

im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający  

z przyczyn leżących po jego stronie nie dokonuje zapłaty za faktury Wykonawcy  

w okresie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni, licząc od ustalonego terminu zapłaty, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu) 

dniowego terminu do zapłaty zaległości.  

2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej 

obowiązywania (tj. do dnia upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy), jeżeli: 

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy, 

c) w razie rozwiązania Wykonawcy, 

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji Przedmiotu 

Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od przekazania mu placu budowy bądź 

nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację 

robót i przerwa ta trwała dłużej niż 7 (siedem) dni,  

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem poszczególnych robót 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzieścia jeden) dni 

w stosunku do terminu określonego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, 

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń 

Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową lub w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania umowne, 

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców, 

którzy nie zostali Zamawiającemu zgłoszeni, 

i) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającej polisy OC, pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedłużenia; 

j) gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji dokumentacji projektowej, o której mowa 

w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

k) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej części tego majątku powodujące zagrożenie 

niewykonania przewidywanych umową zobowiązań albo, gdy Wykonawca 

popadnie w stan niewypłacalności lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje 

zagrożenie niewykonania przewidywanych umową zobowiązań, gdy wobec 

Wykonawcy ogłoszona zostanie upadłość. 

5. Wykonawca udziela rękojmi na wady i gwarancji jakości w zakresie określonym  

w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
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6. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.  

7. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy zarówno na podstawie przepisów PZP, 

jak również postanowień umownych będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze 

niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiają, 

iż wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen wynikających z umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zaś zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do dokonania inwentaryzacji, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych dokumentów, materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 

nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego 

niezależnych; 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej  

w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robót dostarczone przez niego urządzenia 

zaplecza; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz  

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 

umowy. 

 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających  

na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie 

zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach 

określonych w ust.2. 

2. Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian umowy: 

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków 

wynikających z umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ  

na wykonanie robót, 

b) o niezbędny czas związany z działaniem siły wyższej oraz o czas niezbędny  

do usunięcia jej skutków i następstw, 

c) o niezbędny czas związany z wystąpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych 

warunków pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, które nie 

występowały w danym czasie i na danym obszarze w ciągu ostatnich  

10 (dziesięciu) lat, 
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d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

regulujących zasady wykonywania robót, 

e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności 

koniecznych do wykonania prac objętych umową, z zastrzeżeniem, że wykonawcą 

tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności, 

f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była niemożliwa  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia 

(w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania 

ich świadczenia przez Zamawiającego), 

g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była niemożliwa 

oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych  

od nich, w szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 

trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron,  

a które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, 

h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 

organów, jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu 

umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy, 

i) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 

organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku 

sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

j) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii 

Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie 

przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 

k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac 

dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących przedmiot umowy, 

l) o czas niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot umowy  

do celów, dla których umowa została zawarta, 

m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie  

z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych,  

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, 

terenowych, archeologicznych, wodnych, 

n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ  

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji umowy, 

o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, 

 w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania 

przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa 

wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy, z wyłączeniem 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

p) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych 

wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 

wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, 



 

32 

 

- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas 

niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, nie dłużej jednak niż  

o okres trwania okoliczności, będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy,  

w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania 

części robót stanowiących Przedmiot Umowy: 

a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, 

skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia, 

b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących 

Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane  

w umowie przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego  

z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany warunków mających 

wpływ na ich realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, 

przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie w wymaganiach 

Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na 

przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robót 

stanowiących Przedmiot Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, jakości, 

przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony 

środowiska. 

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie ulegnie 

zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych  na podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

(t.j.  z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z późn. zm.) lub zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana  

ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy 

lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego  

z wykonania części Przedmiotu Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy 

czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny 

wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen,  

na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, 

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego  

w § 1 umowy, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania 

planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również  

w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) 

przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiągnięcia założonego celu,  

z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbzhaydo
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w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen 

wynikających z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 9, a w przypadku braku 

możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu 

SEKOCENBUDU, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy, 

e) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany 

zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym 

punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające  

z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen 

wynikających z katalogu SEKOCENBUD. 

3. Strony dopuszczają również możliwość: 

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, co do których Wykonawca w ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał 

osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub 

wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających  

z umowy; 

2) zmian osób o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, wskazanych przez Wykonawcę, 

jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej 

funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki 

określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego 

zawarcie umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym 

zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanych osób, będą takie same lub 

wyższe niż kwalifikacje osób wymienionych w SWZ. 

4. Dokonując zmian umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych 

interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 

zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót 

stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności. 

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2 mogących powodować 

zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania 

zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania. 

6. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 4, Strony dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo 

przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 

oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również zmian 

wynikających z okoliczności, w których Prawo budowlane dopuszcza stosowanie 

rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy. 

8. W trybie art. 439 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia   

Wykonawcy w przypadku zmiany cen  materiałów  związanych  z  realizacją  zamówienia  

(waloryzacja).  Zamawiający określa, że:  

a) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany 

następujących cen materiałów:  

- styropian, 

- stal, 

- szkło,  

- drewno, 

- beton, 

- materiały izolacyjne, 
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- kable elektryczne; 

b)  wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  począwszy  od 13 pełnego miesiąca  

kalendarzowego  od  złożenia  kosztorysu,  gdy  wartość  zmiany cen  ww. materiałów 

przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w ww. 

kosztorysie i utrzyma się przez okres 6 miesięcy, 

c)  waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji 

budowlano-montażowej, publikowany przez GUS, 

d)  przez  zmianę  ceny  materiałów  rozumie  się  wzrost  odpowiednio  cen  lub  kosztów, 

względem  ceny  przyjętych  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.   

Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji   

wykazania Zamawiającemu,  że  na  dzień  zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  

wskazane  w kosztorysie  ofertowym  wykonawcy  są  niższe  aniżeli ceny produkcji 

budowlano-montażowej, publikowane przez SEKOCENOBUD,  

e)  wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w par. 3 ust. 2 umowy,  

f)  postanowień umownych w zakresie waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej,  

g)  zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje  

w przypadku ziszczenia się powyższych warunków. 

 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na adresy 

podane w komparycji umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania się wzajemnie 

o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku 

korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie 

doręczoną. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do tego, aby w przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy  

w okresie jej realizacji, jak również w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady,  

w sytuacji nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego 

obowiązków – Zamawiający skorzystał z wykonawstwa zastępczego, tj. zlecił 

podmiotowi trzeciemu określone czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał wizji lokalnej, a zatem teren 

budowy jest mu znany, biorąc pod uwagę wiedzę, jaką mógł uzyskać dokonując tej wizji 

lokalnej, a tym samym nie wnosi on żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do 

Zamawiającego.  

4.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,  

w tym w szczególności: 

1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 ze zm.), 

2)  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1360 z późn. zm.); 

3)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351); 
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4)  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz. U. z 2021 r.   

poz. 1973). 

6. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane  

na  drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobą posiadającą 

wiedzę w zakresie uregulowań prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku 

niemożności ich rozstrzygnięcia - mogą zostać skierowane na drogę postępowania 

sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do umowy stanowiące integralne części umowy: 

Załącznik nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy; 

Załącznik nr 2 - szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy; 

Załącznik nr 3 - dokumenty dotyczące ubezpieczenia wraz z dowodami opłat; 

Załącznik nr 4 - SWZ; 

Załącznik nr 5 - oświadczenie (elektromobilność); 

Załącznik nr 6 - dokumentacja ubezpieczeniowa Wykonawcy; 

Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Na oryginale właściwe podpisy stron  

Źródło finansowania  

Dysponent EK, Dział 854, Rozdział 85495, Paragrafy 6050 i 6370 

 


