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Police, dnia 11 marca 2016 r. 

           

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

PR.272.4.2016.KW 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowa drogi powiatowej nr 3923Z na 

odcinku Szczecin – Stobno. 

 

W dniu 10 marca 2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowa drogi 

powiatowej nr 3923Z na odcinku Szczecin – Stobno. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 

4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. 

zm.) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1. 

  

Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania kompletnej dokumentacji z uwagi 

na fakt, iż termin 16 sierpnia 2016 roku będzie trudny do dotrzymania ze względu na 

konieczność sporządzenia dokumentacji w zakresie:  

 uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 miesiąc na opracowanie 

dokumentacji do wniosku po otrzymaniu kompletnej dokumentacji drogowej i sieciowej + 

4 miesiące na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzającej 

potrzeby wykonania raportu oddziaływania na środowisko);  

 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;  

 kanalizacji deszczowej. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dzieli zamówienie na dwa etapy: 

 

Etap I 

od granicy administracyjnej Szczecina do m. Stobno (przebudowa konstrukcji drogi, budowa 

jednostronnego chodnika/ ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie 

powierzchniowe drogi) długość odcinka ok. 2 600 m 

zakres i koncepcja przebudowa konstrukcji jezdni, budowy chodnika, ścieżki rowerowej lub 

ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia powierzchniowego drogi do uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego; 

Jako termin wykonania zamówienia etapu I zamówienia Zamawiający wskazuje 16 sierpnia 

2016 r. 

 

Etap II 

1) miejscowość Stobno (przebudowa konstrukcji drogi, budowa chodników po obu stronach 

jezdni/ ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa kanalizacji deszczowej) 

– długość odcinka ok. 800 m; 
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2) od nieczynnego przejazdu kolejowego (w miejscu końca działki należącego do Powiatu 

Polickiego) do skrzyżowania dróg powiatowych nr 3923Z z 3920Z (przebudowa 

konstrukcji drogi) – długość odcinka ok. 100 m.  

zakres i koncepcja przebudowa konstrukcji jezdni, budowy chodnika, ścieżki rowerowej lub 

ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia powierzchniowego drogi do uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego; 

 

Jako termin wykonania etapu II zamówienia Zamawiający wskazuje 30 listopada 2016 r. 

 

Pytanie 2. 

 

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania badania nośności istniejącej 

konstrukcji jezdni, jeśli założenia SIWZ zakładają zaprojektowanie całkowicie nowej 

konstrukcji jezdni bez wzmacniania konstrukcji nawierzchni istniejącej?  

Jeśli tak jakie ma być to badanie (rodzaj)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstępuje od wymogu sporządzania badania nośności istniejącej konstrukcji 

jezdni. 

 

Pytanie 3. 

 

Czy Zamawiający może udostępnić wypisy z rejestru gruntów na działki drogowe  

i sąsiadujące do drogi, niezbędne do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach?  

 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia wypisów z rejestru gruntów na działki 

drogowe i sąsiadujące do drogi. 

 

Pytanie 4. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza, w przypadku konieczności wyjścia z projektowanym 

uzbrojeniem lub elementami drogowymi poza pas drogowy, zmianę procedury z uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z procedurą określoną w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie 

szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania zarówno zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę, pozwolenia na budowę jaki i zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej. Wybór właściwej procedury będzie możliwy po przedstawieniu przez projektanta 

koncepcji rozwiązań projektowych i uzgodnieniu jej przez Zamawiającego. 
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Mając na uwadze powyższe odpowiedzi na pytania Zamawiający modyfikuje SIWZ  

w następującym zakresie: 

 

 

Pkt 3. Otrzymuje brzmienie: 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3923Z na odcinku Szczecin – Stobno”. Poniżej 

przedstawiono szczegółowy wykaz przebudowywanych odcinków:  

Dokumentacja projektową należy podzielić na następujące etapy (zgodnie z załącznikiem 

mapowym): 

1) Etap I: 

od granicy administracyjnej Szczecina do m. Stobno (przebudowa konstrukcji jezdni, 

budowa jednostronnego chodnika/ ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego, 

odwodnienie powierzchniowe drogi) długość odcinka ok. 2 600 m; 

Zakres i koncepcja przebudowa konstrukcji jezdni, budowy chodnika, ścieżki rowerowej 

lub ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia powierzchniowego drogi zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego. 

2) Etap II 

a) miejscowość Stobno (przebudowa konstrukcji jezdni, budowa chodników po obu 

stronach jezdni/ ścieżki rowerowej/ ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa kanalizacji 

deszczowej) – długość odcinka ok. 800 m; 

b) od nieczynnego przejazdu kolejowego (w miejscu końca działki należącego do 

Powiatu Polickiego) do skrzyżowania dróg powiatowych nr 3923Z z 3920Z 

(przebudowa konstrukcji jezdni) – długość odcinka ok. 100 m.  

Zakres i koncepcja przebudowa konstrukcji jezdni, budowy chodnika, ścieżki rowerowej 

lub ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia powierzchniowego drogi zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać dla każdego 

etapu następujące opracowania: 

1) aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych; 

2) w przypadku rozwiązania projektowego wykraczających poza pas drogowy należy 

uzyskać dokumenty potwierdzające wyrażenie zgody przez właścicieli nieruchomości na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; 

3) dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania także prac geodezyjnych mogących wyniknąć w trakcie opracowywania 

projektu budowlanego, np. uzupełnienie czy rozszerzenie zakresu wtórnika, wykonanie 

podziału lub scalenia działek, wznowienie granic; 

4) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli 

zajdzie taka konieczność) oraz uzyskanie tej decyzji; 

5) materiały do uzyskania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz  

z uzyskaniem tej decyzji lub; 
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6) materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem tej decyzji lub zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem tej decyzji;  

7) materiały do uzyskania decyzji wodno-prawnej wraz z uzyskaniem tej decyzji; 

8) projekt budowlano-wykonawczy, opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129  

z późn. zm.), w tym m. in.: 

a) inwentaryzacja zieleni, 

b) inwentaryzacja obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

c) dokumentacja geologiczna, opracowana w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania inwestycji, 

d) projekt budowlano-wykonawczy drogi powiatowej (cała konstrukcja drogi wraz ze 

chodnikiem/ ścieżką rowerową/ ciągiem pieszo-rowerowym),  

e) projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej, 

f) projekty budowlane uwzględniające przebudowę infrastruktury technicznej 

kolidującej z projektowanym uzbrojeniem i układem drogowym, w szczególności.: 

- sieci telekomunikacyjnych 

- sieci energetycznej 

- sieci gazowej 

- sieci wodno – kanalizacyjnych 

- infrastruktury kolejowej 

wraz z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia od właścicieli  

i użytkowników przebudowywanej infrastruktury.  

g) projekt rozbiórek i wyburzeń – jeśli zajdzie taka konieczność, 

h) kosztorys inwestorski opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389 z późn. 

zm.) podzielony na etapy wskazane przez Zamawiającego; 

i) przedmiar robót opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

podzielony na etapy wskazane przez Zamawiającego; 

j) szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072 z późn. zm.); 

k) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

l) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju  

i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej 

lokalizacji ich wykonywania; 

m) projekt stałej organizacji ruchu;  
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n) inne nie wymienione wyżej opracowania i uzgodnienia, a konieczne dla właściwej 

realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne i wytyczne właścicieli lub użytkowników infrastruktury technicznej. 

 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w zakresie sporządzonej przez siebie 

dokumentacji projektowej, aż do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie ostatniego 

zrealizowanego obiektu objętego dokumentacją projektową. Zakres nadzoru autorskiego 

obejmuje czynności wynikające z treści ustawy Prawo budowlane, w tym w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem; 

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

3) uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do sporządzania aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego w okresie 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

 

Pkt 7. Otrzymuje brzmienie: 

„7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Maksymalny termin wykonania zamówienia:  

Etap I przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 16 sierpnia 2016 r.  

Etap II przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2016 r.”  

 

Pkt 15. Otrzymuje brzmienie: 

„15. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Policach 

ul. Tanowska 8, 72-010 Police, pok. nr 23 (kancelaria urzędu) do dnia 17 marca 

2016 r., godz. 12.00 

 

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Starostwo 

Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police, pok. nr 2 (Wydział 

Komunikacji, Transportu i Dróg) w dniu 17 marca 2016 r., godz. 12.15 

 

Pkt 16. ust. 2 Otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Wykonawca określi cenę łączną, ryczałtową oraz cenę za wykonanie każdego z etapów 

przedmiotu zamówienia.” 
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Zamawiający modyfikuje również następujące załączniki do SIWZ: 

 

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy po modyfikacji 

załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy po modyfikacji 

 

 
         Na oryginale podpis  

Starosty Polickiego  

Andrzeja Bednarka  

…………………………………… 

 


