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UMOWA e

zawarta w Policach w dniu 24 lutego 2017 r. pomig¢dzy:

Powiatem Polickim, z siedzibg w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police,
NIP:851-25-50-469, REGON: 811762713, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w Policach, w imieniu, ktérego dzialajg:

1} Andrzej Bednarek — Starosta Policki

2) Mariusz Sarnecki — Wicestarosta Policki

- zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
a

Dariuszem Burym, prowadzgcym dzialalno$é gospodarcza pn. INWEST-PROJEKT mgr inz,
Dartiusz Bury, z siedziba w Dobrej , przy ul. Majowej 7, 72-003 Wolczkowo,
NIP: 852-118-92-40, REGON: 811766935

- zwanym dalej ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwieni publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa nastgpujacej tresei:

§ 1. [przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest pelnienic obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
w pelnym zakresie przy realizacji przebudowy wiaduktu drogowego w ciagu drogi
powiatowe]j nr 39147 Szczecin - Police, ul. Asfaltowa w Policach, potozonego nad linig
kolejowa nr 406 Szczecin Gléwny — Trzebiez Szczecinska w km 21+610, zwanej dale;
Hinwestycja”, a w szcezegdlnoscei w zakresie:

1) branzy mostowej;
2) branzy drogowej;
3) branzy sanitarnej;
4) branzy elektrycznej.

2. Pelen zakres inwestycji opisany zostal w projekcie budowlano-wykonawczym
opracowanym przez dr inz. Janusza Holowatego, nr UPR 131/82/94, zatwierdzonym
wydang przez Wojewode Zachodniopomorskiego w dniu 23 stycznia 2017 1. decyzjg
o pozwoleniu na budowe nr 2/7Z/2017, zwanym dalej ,projektem budowlano-
wykonawczym”,

3. Inwestycja realizowana bedzie przez Powiat Policki, ze $rodkéw finansowych
otrzymanych w ramach pomocy finansowej od Gminy Police z zastrzezeniem ust.4,

4, Zamawiajgcy informuje, Ze ubiega si¢ o uzyskanie dofinansowania realizacji inwestycji
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 oraz rezerwy subwencji ogdlnej budzetu panstwa,

§ 2. [obowigzki Wykonawcy]|
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresic uprawniei
i obowigzkow okreslonych wumowie oraz wynikajgeych z przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 z pézn. zm.)
i wydanych na jej podstawie przepisdéw wykonawczych.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezy(y dbatoscig,
efektywnoscig, starannoscia oraz najlepszq wiedza zawodowa.

3, Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowiazan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy wszystkie $rodki niezbgdne do wykonania
niniejszej nmowy. '

5. Inwestycja wykonywana bedzie na podstawie umowy zawarte] pomigdzy Powiatem

Polickim a wykonawcg rob6t budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury
o udzielenie zaméwienia publicznego.

§ 3. [obowigzki wykonawecy]

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szezegbinoscei:

1) udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie inwestycji;

2) przygotowywanie projektéw odpowiedzi na pytania wykonawcéw uczestniczacych
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie inwestycji;

3) przygotowanie inwestycji w zakresie realizacji zobowigzan natozonych na zamawiajgcego
w uzgodnieniach branzowych;

4} zapewnienie nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie przy wykonywaniu inwestycji
(w specjalnosci mostowej, drogowej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociagowe;,

 kanalizacyjnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej);

5) pelnienie funkcji koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie

- wszystkich specjalnodci przy wykonywaniu inwestycji;

6) organizowanie rad budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu;

7) reprezentowanie inwestora na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodnoscl
realizacji inwestycji z projektem budowlano-wykonawczym, decyzjg o pozwoleniu na
budowe, przepisami powszechnie obowiazujgcymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

8) koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji;

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robét budowlanych, wyrobéw zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; '

10) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, mzadzef technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

11} potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunigeia wad
i usterek, a takze na zagdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen inwestycji;

12) prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem inwestycji zgodnie z umowsg oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym zatgeznikiem do umowy z wykonawea
robét budowlanych;

13) akeeptacja harmonogramoéw platnosei;

14) akceptacja harmonogramdw robdt budowlanych;

15) przygotowywanie dokumentéw stanowigcych zatgezniki do wnioskéw o platnosé oraz
raportéw i sprawozdaf zrealizacji inwestycji dla instytucji udzielajacych dotacji,
realizowane stosownie do wlasciwych procedur Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, badZ innego programu,
7 ktdrego Zamawiajgcy otrzyma dofinansowanie;

16) nalezyta wspdlpraca z nadzorem autorskim,

17) prowadzenie dokumentacji fotograficznej robét budowlanych;

18) przygotowanie i uczestnictwo w czynnosciach odbioru robét budowlanych realizowanych
w ramach inwestycji;

19) prowadzenie rozliczenia i%nwestycji;
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20) kontrola i weryfikacja dokumentacji wykonawcy robét budowlanych;

21)udzial w czynnodciach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioru koncowego,
gwarancyjnego i pogwarancyjnego (w ramach tych czynno$ci Wykonawca zobowiazany
jest do potwierdzenia gotowosci odbiorn robét oraz dostarczenia Zamawiajacemu
protokotéw odbioru i dokumentacji powykonawczej);

22) zglaszanie projektantowi zastrzezen 1 ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Zamawiajacego, Wykonawce lub wykonawce robot budowlanych oraz dokonywanie
stosownych uzgodnien;

23) zadanie od Wykonawcy (kierownika budowy):

a) usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b) wykonania préb lub badan, takze wymagajgeych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych,

c) przedstawienia dowodow dopuszezenia do stosowania w budownictwic wyrobow
budowlanych i urzgdzen technicznych,

d) dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt
budowlanych,

e) wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadkuy, jesti ich kontynuacja moglaby
wywolaé zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszezalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

24) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt budowlanych polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigeia nieprawidlowosci
lub’ zagrozeni, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub
elementéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych oraz informacji i dokumentdw potwierdzajgcych zastosowanie przy
wykonywaniu robét budowlanych wyrobdw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie do stosowania urzadzen technicznych;

25)sporzadzanie w razie wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, protokoléw
koniecznosci i uzasadnianie potrzeby wykonania tych robdt budowlanych;

26) wydawanie opinii na temat koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych;

27) rozwigzywanie probleméw technicznych, organizacyjnych i sporéw powstalych w trakcie
realizacji inwestycji;

28) kompletowanie dokumentacji zwigzanej z odbiorami robdt budowlanych wykonywanych
podczas inwestycji;

29) utrzymywanie stalej lacznodei i sprawozdawczosdei pomiedzy wszystkimi uczéstnikami
inwestycji;

30) nalezyta dbalo$é o interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji;

31) zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji inwestycji;

32)udzielanie wyjasniefi podczas kontroli realizacji inwestycji oraz realizacja wnioskdw
pokontrolnych instytucji kontrolujacych;

§ 4. [przedstawiciel Zamawiajacego]
Przedstawicielem Zamawiajacego na potrzeby niniejszej umowy jest: Magdalena
Sochanowska, nr tel. 91 43 28 104, 607 038 465

§ 5. [zespol Wykonawcy]
I. Nadzé6r inwestorski sprawowaé bedzie Wykonawca w osobach:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy mostowe] (petnigcy funkcje koordynatora
inspektordéw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci)
- imi¢ nazwisko: Dariusz Bury
- nr telefonu: 601 725 871
- nr uprawnien: 197/5z/86
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- wydane w dniu: 09.09.1986 1.
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej:
- imie nazwisko: Dariusz Bury
- nr telefonu: 601 725 871
- nr uprawnien: 196/8z/89
- wydane w dniu: 31.10.1989 1,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej:
- imie nazwisko: Dariusz Bury '
- nr telefonu: 601 725 871
- nr uprawnien: 133/8z/94
- wydane w dniu: 11.10.1994 1.,
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej:
- imie nazwisko: Dariusz Gralek
- nr telefonu: 501 239 188
- nr uprawnien: ZAP/0111/0WOE/04
- wydane w dniu: 6.12.2004 1.
. Kazda zmiana skltadu oséb, o ktérym mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 dzialajg w imieniu i na rzecz
Wykonawcy. _

§ 6. |[obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego]

. Zamawiajacy przekaze Wykonawey nastepujgce dokumenty:

1) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét oraz kosztorysem;

2) kopi¢ umowy o roboty budowlane z wykonawcg robét budowlanych — niezwtocznie
po zawarciu tej umowy;

3) kopie oferty wykonawcy robét budowlanych;

4y kopig decyzji o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2;

5) inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skladajace sig na realizacjg inwestycji.

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy informacji o umowach cywilno-prawnych i znanych

mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych wplyw na realizacje

inwestycji.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robot

zanikajacych oraz w odbiorze koficowym. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

Zamawiajgcego na pismie o planowanych odbiorach:

1) czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym;

2) robét zanikajacych - z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym;

3) koticowym - z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym.

. Zamawiajgey jest uprawniony do:

1) zawieszenia wykonywania czynnodci przez Wykonawcg w takim czasic i w takim
zakresie, jaki uzna to za konieczne, z zastrzezeniem § 10 ust. 2 pkt 1;

2) zadania usunigcia nieprawidlowosei wykonywania umowy, wskazujge termin ich
usuniecia.

§ 7. Jokres ohowigzywania umowy]

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy
przez caty okres wykonywania inwestycji przez wykonaweg robét budowlanych do dnia
odbioru koficowego inwestycji oraz w okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane
i w okresie pielegnacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, badZ innego programu
7 ktérego Zamawiajacy otrzyma dofinansowanie, przy czym:




1) roboty budowlane rozpoczna si¢ od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwac beda do dnia 31.10.2017 r.;

2) termin rozliczenia koficowego robdt budowlanych wynosi¢ bedzie nie diuzej niz
1 miesigc od dnia zgloszenia przez wykonawcg robdt budowlanych zakonczenia
inwestycji.

. Termin wykonania inwestycji, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, moze ulec wydluzeniu,

a Wykonawey nie przysluguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie. W takim

przypadku Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem

inwestycji w dluzszym okresie czasu na warunkach przewidzianych w umowie.

Wszelkie koszty wynikle z zaniedbah jako$ciowych i terminowych, zwigzanych

z wykonywaniem przedmiotu umowy obcigzg Wykonawce w pelnej wysokodci wraz

z naleznymi odsetkami ustawowymi, '

. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do przechowywania wszelkich oryginatéw dokumentéow

dotyczgcych wykonywania inwestycji, do chwili jej zakohczenia oraz bez zbednej zwloki

udostgpniaé je Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie.

. Po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca bedzie zobowigzany

protokolarnie przekazaé¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, a w szczegdlnodcei:

1) dokumentacj¢ odbiorows;

2) mapy, wykresy, rysunki, plany;

3) specyfikacje techniczne, dane statystyczne, dokumenty pomocnicze, nabyte, zebrane
lub przygotowane przez Wykonawcg w ramach realizacji zaméwienia.

§ 8. [wynagrodzenie]
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczaltowe z tytulu wykonania przedmiotu umowy
wynosi 23 900,00 netto (stownie: dwadziescia trzy tysigce dziewigéset ziotych),
powigkszong o warto$¢ 23% podatku VAT w wysokoscei: 5497,00 2 (slownie: pied
tysigey czterysta dziewigédziesigt siedem ziotych), tj. 29.397,00 zI brutto (stownie:
dwadziescia dziewie¢ tysigey trzysta dziewicédziesiagt siedem zlotych).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. '
Wynagrodzenie nie podlega zmianie przez caly okres umowy, w tym nie podlega
waloryzacji. Wystgpienie dodatkowych robét budowlanych nie wplywa na zmiane
wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia brutto moze ulec zmianie tylko w przypadku
zmiany wysokosci podatku VAT,
. Wynagrodzenie rozliczone zostanie wraz z zakoficzeniem etapu wykonywania robot
budowlanych, w miesiecznych okresach rozliczeniowych, podstawie czgsciowych faktur
VAT. Kwota czgéciowe] faktury VAT stanowi iloraz kwoty 90% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust. 1 oraz planowang liczbg miesiecy sprawowanego nadzoru nad
prowadzeniem rob6t budowlanych. Ewentualne przedtuzenic okresu sprawowania
nadzoru na etapie prowadzenia robét budowlanych, powoduje zmiang ilorazu, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym w ten sposdb, ze pozostala z 90% kwota wynagrodzenia
zostanie podzielona przez liczbe miesigcy pozostalych do zakonczenia sprawowania
nadzoru robdt budowlanych. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru nastapi po dokonanym odbiorze koncowym inwestycji, na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce na kwotg stanowiacg réznice migdzy kwota, o ktorej
mowa w ust. 1, a sumg dotychczas wystawionych czedciowych faktur VAT,
. Wykonawca zobowigzany jest dolaczyé do kazdej faktury VAT o$wiadezenie o liczbie
godzin przeznaczonych na wykonywanie przedmiotu umowy w danym miesigcu.
Faktury VAT wystawiane bedg w terminie do 7-go dnia miesiaca nastgpujgcego po
miesigeu, w ktérym zostaly wykonane roboty budowlane.
. Prawidlowo wystawiane faktury VAT platne bedg wterminie do 14 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu.
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. Za date zaplaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawigjgcego.

) § 9. {kary umowne]

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujgcych przypadkach

i wysokosciach: :

1) w przypadku wystapienia szk6d wyniklych z nienalezytego wywigzywania si¢ przez
Wykonawee z jego zobowigzan umownych, w wysokosei 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1;

2) w przypadku zwloki w zgdanym przez Zamawiajacego usunigeiu nieprawidtowoscei
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikajacych z winy Wykonawcy,
w wysokosei 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigeie nieprawidlowosci;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey, w wysokosei 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4y za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 pkt
21, w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki liczonej od uptywu terminu do ich przekazania.

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w pizypadku odstgpienia przez

Zamawiajgcego od umowy z przyczyn od niego zaleznych, za ktére jednoczesnie

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia natozonych kar umownych

z. przedkladanych do zaplaty faktur. W przypadku braku pokrycia natozonych kar

umownych w kwotach pozostalych do zaplaty, Wykonawca zobowigzany jest do

uregulowania kary umownej lub jej niepotraconej cz¢éci w terminie 14 dni od dnia
natozenia.

. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do

wysokos$ci 1zeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym,

§ 10 [odstapienie od umowy]

. Poza przypadkami wskazanymi we wczedniejszych postanowieniach, Zamawiajgcemu

przysluguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

1) ogloszenia upadiodci, zakonczenia prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez
Wykonawcg, Iub zawieszenia prowadzenia tej dziatalnosci — w terminie 14 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego informacji o tym fakcie, ze skutkiem
natychmiastowym;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczgl wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, lub przerwal ich wykonywanie, a przyczyny opdznienia lub przerwy lezg po
stronie Wykonawecy i trwaja dtuzej niz 7 dni, ze skutkiem natychmiastowym;

3) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie nastgpila zmiana sposobu ich wykonywania,
w terminie 14 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o tych
okolicznoéciach, ze skutkiem natychmiastowym.

2. Wykonawey przystuguje prawo odstgpienia od umowy, z zachowaniem 30-dniowego

okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Zamawiajacy poleci Wykonawcy zawieszenie wykonywania ustug lub dowolngj
ich czesci na okres dtuzszy niz 90 dni;
2) nie wywigzywania sie przez Zamawiajacego z obowigzkéw umownych, mimo
skierowania do niego pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu nie krétszego niz
21 dni na dopeinienie obowigzku.




‘ 3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegblowe:

1) Wykonaweca zapewni zabezpieczenie przerwanych roboét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub
przerwanie wykonywania przedmiotu umowy;

2) w terminie 10 dni od daty odstgpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protoké! inwentaryzacji nadzorowanych robot bedgcych
w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych czynno$ci wedtug stanu na dzien
odstapienia od umowy; protokdl inwentaryzacji z zestawieniem wartodci
wykonanych czynnosci stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

3) Wykonawea niezwlocznie, nie pbZniej jednak niz w terminie 10 dni od odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
1 przekaze plac budowy pod nadzor Zamawiajacego;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzZniej jednak niz w terminie 10 dni od odstapienia
od umowy, przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty nabyte, zebrane lub
przygotowane pirzez niego w ramach umowy.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci, obowigzany jest do:

1) zaplaty wynagrodzenia za czynnosci, ktére zostaly wykonane przez Wykonawce do

“dnia odstgpienia od umowy;
2) ‘odebrania dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania
przedmiotu umowy;
3) przejgcia od Wykonawcey placu budowy pod swoj dozér.

T PR §11
Zmiany . niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci,
§12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowic maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

4. W przypadku wszelkich zmian dotyczacych danych Wykonawcy lub Zamawiajacego (np.
nazwa firmy, adres), strony majg obowigzek niezwlocznie powiadamiaé o tym w formie
pisemnej, Zmiana taka nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

5. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugicj strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania
zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany drugiej sironie
adres,

§13
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastgpujace dokumenty:
1) zaproszenie do sktadania propozycji cenowych;
2) oferta Wykonawcy.,




§ 14
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy: [i Wykonawca:
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